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西北政法大学“安理杯”第六届

法律文书大赛 决赛赛题

说明：

1.本案件材料系基于真实案例改编，部分事实与情节为虚构，与

任何政府机构、司法机关、经济组织及个人均无关系。

2.参赛者应当在研判案件材料的基础上，自主选择作为仲裁案件

申请人或被申请人的代理律师撰写代理词。选择代理两方的无效。

3.案件材料所述事实的真实性均无争议，其他属性由参赛者独立

判断，除对案件事实进行合理解读和陈述外，不得随意增删。参赛者

在撰写文书时无需计算利息，对利息的计算方式进行说明即可。

4.本案件材料仅用于本次教学竞赛活动，除竞赛组委会发布或授

权使用的范围之外，任何人不得转发、复制或用于任何商业目的的活

动。
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2012 年 4 月，乐县矿业开发有限公司（以下简称“乐县矿业公

司”）委托长安潜能招标有限公司就七号煤矿矿井建设工程监理进行

招标，招标文件显示：第二部分“招标须知”第一条第 5 项招标范围

（监理范围）：七号煤矿矿井建设全过程范围内矿建、土建、安装及

保修阶段全部的监理。第 8 项监理服务期：30 个月。第 14 项监理服

务费用报价方式：1.按监理服务费总价报价，一旦中标不随投资额的

增加或减少而增减监理总费用。2.投标报价应包括完成招标文件所确

定的委托监理的范围和监理业务所需的全部费用。

长安煤炭建设监理公司（以下简称“长安煤监公司”）发出投标

文件，投标文件第一部分“投标函”第一条：我方愿意以监理服务费

率为投资额的 0.9%进行投标。第四条：在正式合同订立之前，本投标

文件同贵方的中标通知书、双方签订的补充和修正文件以及其他文件

和附件作为约束双方的合同。第二部分“投标人报价表”：监理服务

费率：投资额的 0.9%；服务期限（月）：30。该文件第二章第一节监

理工作内容：1.在监理实施过程中，发现存在安全事故隐患的，应当

要求施工单位整改；2.情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，

并及时报告建设单位。

经评审，长安煤监公司被确定为中标单位，《中标通知书载明》

中标费率为：0.9%。

2012 年 5 月 7 日，长安煤监公司与乐县矿业公司签订了《建设

工程委托监理合同》。合同第一部分“合同协议书”第一条监理范围：

七号煤矿矿井建设全过程范围内矿建、土建、安装及保修阶段全部的

监理。投资估算：矿井工程总投资 176389.53 万元，选煤厂总投资 1

7109.52 万元，合计总投资 193499.05 万元。第三条：下列文件组成

本合同的一部分，且解释顺序为：1.本合同协议书；2.本合同专用条

件；3.本合同通用条件；4.本工程监理中标通知书；5.本工程监理投

标文件；6.本工程监理招标文件；7.在实施过程中双方共同签署的补
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充与修正文件。第五条服务期限：2012 年 6 月 1 日开始，服务周期 3

0 个月。第十条：本合同经双方法定代表人或授权代理人签字盖章，

并在监理单位向业主提供履约保函后生效，至监理单位履行完全部监

理业务、结清监理报酬后自然失效。第二部分“通用条件”第一条：

工程监理的附加工作是指：1.业主委托监理范围以外，通过双方书面

协议另外增加的工作内容；2.由于业主或承包商原因，使监理工作受

到阻碍或延误，因增加工作量或持续时间而增加的工作。第三部分：

“专用条件”第五十六条：附加工作的报酬在发生以下情况时，监理

服务费用计算方式：1.业主委托监理单位完成本合同约定范围以外的

工作；2.非监理原因延长工期应计取监理报酬；3.监理报酬=附加工

作日数×合同报酬/监理合同工作日。第五十八条：监理服务的报酬

与支付方式：1.合同总价款为按投资额的 0.9%计取；2.支付方式为每

季度支付一次，取费基数为同期工程结算总额，支付至合同价款的 9

0%，剩余监理服务费在单位工程质量认证结束后 28 天内支付。第七

十八条：本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决，协商不

成的，提交长安仲裁委员会仲裁。

长安煤监公司于 2012 年 6 月 1 日进场服务至 2022 年 11 月 9 日

提起仲裁之日仍提供监理服务，其中 2015 年 8 月 1 日到 2018 年 3 月

31 日期间，七号煤矿矿井建设因存在重大安全隐患被省煤矿监察部

门要求停工整改。停工期间，监理人员撤离施工现场。为保障停工期

间的矿井安全，施工方对矿井进行了排水、通风作业和检修维护，长

安煤监公司就安全维护施工进行了监理签证，但双方未就该时间段的

监理服务费达成一致。经查，乐县矿业公司与施工方就停工期间的施

工费结算为 40143917 元。

又查明，长安煤监公司与乐县矿业公司就 2022 年 1 月 31 日前的

监理服务费进行了 8 次结算，共计结算监理服务费 10189820.07 元，

费率 0.9%，其中 30 个月监理服务期内结算监理服务费 3196852 元，3
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0 个月之后结算监理服务费 6992968.07 元（不包含停工期间）。截至

提起仲裁之日，长安煤监公司没有提供履约保函，乐县矿业公司实际

支付监理服务费 8717378.37 元。

双方就监理服务费结算相关问题进行多次磋商未果，长安煤监公

司以乐县矿业公司逾期支付监理服务费为由向长安仲裁委员会提起

仲裁，要求解除双方签订的《建设工程委托监理合同》，要求支付监

理服务费 5512.03 万元及相应利息。

长安煤监公司主张监理服务费的计算方式为：

时间/费用类别 计算方式 监理服务费合计

2012 年 6 月 1 日-2014 年 11 月 30 日
监理服务费=176389.53×0.9%=

1741.49 万元

5512.03 万元
2014 年 12 月 1 日-2015 年 7 月 31 日,

2018 年 4 月 1 日-2022 年 11 月 9 日

延期监理服务费=1741.49÷30

个月×63.3 个月=3674.54 万元

2015 年 8 月 1 日-2018 年 3 月 31 日
项目停工期间=3 万元/月×32=

96 万元


